Engaging Tractor And Labour per Daily Maintenance Works At Hegadenahara Panchayath Kaveripattanam Jayaipalya and Surrounding Area in Ward no. 06.

Est Cost Rs - 18.00 Lacs.

Work code. 006.18.000085

Agency. P. Mohanraju.

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	27/08/18	ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಂಗಲ್‌ನ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ		1	10			
2	28/08/18	——— ″ ———		1	10			
3	29/08/18	No work	—	—	—			
4	30/08/18	ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೀರೆಕಾಡಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	1	1	10			
5	31/08/18	ಕೆಸ್ತ ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿನ ಜಂಗಲ್‌ನ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ		1	10			
			1 Nos	4 Nos	40 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಎ.ಸಿ., ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of tractors	No. of Cases worked	AE	AEE	Remarks
1	1/09/18	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10ನೇ ಹಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಕೆಸಿನ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
2	2/09/18	——— " ———		1	10			
3	3/09/18	——— " ———		1	10			
4	4/09/18	No work	-	-	-			
5	5/09/18	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5ನೇ ಹಂತದ 10 ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಕೆಸಿನ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	1	10		8/9/2018	
6	6/09/18	——— " ———		1	10			
7	7/09/18	——— " ———		1	10			
8	8/09/18	Sunday	-	-	-			
9	9/08/18	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಚಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಕೆಸಿನ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
10	10/09/18	——— " ———		1	10			
11	11/09/18	——— " ———	1	1	10			

ಸಹಾಯಕ ಆಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಡಾಲರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಡಾಲರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No. of JCB	No. of tractors	No. of Cabins	AE	AEE
12	12/09/18	ಕೆಸಿನಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		1	10		
13	13/09/18	——— " ———		1	10		
14	14/09/18	——— " ———		1	10		
15	15/09/18	Sunday	-	-	-		
16	16/09/18	ಭಂಡಾರಿ ಮಾಹಿತಿಕಿರಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		1	10		
17	17/09/18	——— " ———		1	10		
18	18/09/18	——— " ———		1	10		
19	19/09/18	ಭಂಡಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		1	10		
20	20/09/18	——— " ———		1	10		
21	21/09/18	——— " ———	1	1	10		
22	22/09/18	Sunday	-	-	-		

19/9/2018

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/09/18	ಕೊಂಡಸಂದ್ರ Hitech ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು		1	10			
24	24/09/18	——— ″ ———		1	10			
25	25/09/18	——— ″ ———		1	10			
26	26/09/18	ಮಲಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯ ಜಾಲರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು		1	10			
27	27/09/18	——— ″ ———		1	10			
28	28/09/18	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು.	1	1	10			
29	29/09/18	Sunday	—	—	—			
30	30/09/18	ತಡಿಗಾಲು ಮಾರ್ಗದ 1ನೇ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ತಡೆಗೋಡೆಯ ಜಾಲರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು.		1	10			
		Total	4 Nos	25 Nos	250 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಜಿ.ಪಂ.ಎಂ.ಪಿ. ಶ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

30/9/2018
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಜಿ.ಪಂ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of tractor	No. of Lorry	AE	AEE	Remarks
1	1/10/18	ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ಕೊಡಿಸಲು		1	10			
2	2/10/18	——— ″ ———		1	10			
3	3/10/18	——— ″ ———		1	10			
4	4/10/18	ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು		1	10			
5	5/10/18	——— ″ ———	1	1	10			
6	6/10/18	Sunday	—	—	—			
7	7/10/18	ತಿಂಡಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು		1	10			
8	8/10/18	——— ″ ———		1	10			
9	9/10/18	——— ″ ———		1	10			
10	10/10/18	ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು		1	10			
11	11/10/18	——— ″ ———	1	1	10			

Scanned by CamScanner

To.

Date: 18-02-2019

Sl.No.	Date	Description	No.s JCB	No.s Trees	No.s Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/10/18	ಕೆಸ್ತೂರು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
13	13/10/18	Sunday	-	-	-			
14	14/10/18	ಶಕ್ತಿನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
15	15/10/18	——— " ———		1	10			
16	16/10/18	No work	-	-	-			
17	17/10/18	ಕೊಪ್ಪಳದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲು	1	1	10			
18	18/10/18	——— " ———		1	10			
19	19/10/18	——— " ———		1	10			
20	20/10/18	Sunday	-	-	-			
21	21/10/18	ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
22	22/10/18	——— " ———	1	1	10			

18/10/18
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಾಟಿರಾಯನಮರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಜಿ.ಪಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-14

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಜಿ.ಪಂ.ಪಿ. ಚಾಟಿರಾಯನಮರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	Nos of CCB	No. of trees	No. of Labours	AE	AEE
23	23/10/18	ಕಿಲುಬಾದ ಪಾಯಿಂಟುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10		
24	24/10/18	——— ″ ———		1	10		
25	25/10/18	——— ″ ———		1	10		
26	26/10/18	ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10		
27	27/10/18	Sunday	—	—	—		
28	28/10/18	ಸಂಪಿಗೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10		
29	29/10/18	No work	—	—	—		
30	30/10/18	ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	1	1	10		
31	31/10/18	——— ″ ———		1	10		
		Total.	5 Nos	28 Nos	200 Nos		

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

31/10/2018

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of tractors	No. of Labourers	AE	AEE
1	1/11/18	ಶಾಂತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು		1	10		
2	2/11/18	——— ″ ———		1	10		
3	3/11/18	Sunday	—	—	—		
4	4/11/18	ಶಾಂತಿ ಬಡಾವಣೆ ಪಕ್ಕದ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು		1	10		4/11/2018
5	5/11/18	——— ″ ———		1	10		
6	6/11/18	——— ″ ———		1	10		
7	7/11/18	ಶಾಂತಿ ಬಡಾವಣೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು		1	10		
8	8/11/18	——— ″ ———	1	1	10		
9	9/11/18	——— ″ ———		1	10		
10	10/11/18	Sunday	—	—	—		
11	11/11/18	ಅಕ್ಕಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.		1	10		

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
12	12/11/18	ಕಾಡಸಮಾಜಿಕ ವಲಯಕಛೇರಿಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	10			
13	13/11/18	——— " ———		1	10			
14	14/11/18	——— " ———		1	10			
15	15/11/18	ಕಾಡ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಲಿಯ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	10			
16	16/11/18	——— " ———		1	10			16/11/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
17	17/11/18	Sunday	—	—	—			
18	18/11/18	ಕಾಡಸಮಾಜಿಕ ವಲಯಕಛೇರಿಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	10			
19	19/11/18	——— " ———	1	1	10			
20	20/11/18	——— " ———		1	10			
21	21/11/18	ಕಾಡಪ್ರಾಣಿ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	10			
22	22/11/18	——— " ———		1	10			ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

Sl.	Date	Description	No. of ICB	No. of Process	No. of Lessons	AE	AE
23	23/11/18	ಶಾಲಾ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಾದ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು	1	1	10		
24	24/11/18	Study	—	—	—		
25	25/11/18	ಶಾಲಾ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10		
26	26/11/18	——— ″ ———		1	10		
27	27/11/18	——— ″ ———		1	10		
28	28/11/18	No work	—	—	—		
29	29/11/18	ಶಾಲಾ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿಶೇಷ ಗಾಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	1	10		
30	30/11/18	——— ″ ———		1	10		
			4 nos	25 nos	280 nos		

30/11/2018

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sno.	Date	Description	No. 8 Jeep	No. 8 Meeting	No. 2 Labours	AE	AEE
1	01/12/18	ಗಾಂಧಿನಗರ BBMP office ಕಛೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು.		1	10		
2	2/12/18	no work	—	—	—		
3	3/12/18	ಯಡಿಯೂರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು		1	10		
4	4/12/18	——— ———		1	10		
5	5/12/18	——— ———		1	10		
6	6/12/18	ಯಡಿಯೂರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು	1	1	10		
7	7/12/18	——— ———		1	10		
8	8/12/18	Sunday	—	—	—		
9	9/12/18	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು		1	10		
10	10/12/18	——— ———		1	10		
11	11/12/18	——— ———		1	10		

6/12/18
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ

Scanned by CamScanner

Sno.	Date	Description	No. of JCB	No. of Trees	No. of Logs	AE	AEE	Remarks
12	12/12/18	ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
13	13/12/18	——— ೀ ———		1	10			
14	14/12/18	——— ೀ ———		1	10			
15	15/12/18	Sunday	—	—	—			
16	16/12/18	ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ BBMP office ಹತ್ತಿರ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			16/12/2018
17	17/12/18	——— ೀ ———		1	10			
18	18/12/18	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	1	1	10			
19	19/12/18	No work	—	—	—			
20	20/12/18	ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
21	21/12/18	——— ೀ ———		1	10			
22	22/12/18	Sunday	—	—	—			

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No of DCB	No of Process	No of Lodging	AR	AER
23	23/12/18	ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಪ್ರಾಶಿಶಿಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ)		1	10		
24	24/12/18	ಕ್ಯಾಶ್‌ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		1	10		
25	25/12/18	ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.	1	1	10		
26	26/12/18	ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		1	10		
27	27/12/18	——— " ———		1	10		
28	28/12/18	ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		1	10		
29	29/12/18	Sunday	-	—	—		
30	30/12/18	School Mile Road. ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1	1	10		
31	31/12/18	——— " ———		1	10		
		Total -	4 nos	25 nos	200 nos		

31/12/18
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ...
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉ...
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿ...

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Tc's	No. of Processing	No. of Loosing	AE	AEE
1	01/01/19	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾರ (Eastern side) ಉಳಿದ ಮನೆ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (3 ಆಯಾಗಳಿಗೆ)		1	10		
2	2/01/19	———		1	10		
3	3/01/19	———		1	10		
4	4/01/19	———	1	1	10		
5	5/01/19	Sunday	—	—	—		
6	6/01/19	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 1 2 3 ನೇ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ		1	10		
7	7/01/19	———		1	10		
8	8/01/19	———		1	10		
9	9/01/19	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 4.5.6 ನೇ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ		1	10		
10	10/01/19	———		1	10		
11	11/01/19	———		1	10		

Scanned by CamScanner

Sl no.	Date	Description	NOB Rcvd	NOB Processed	No. of Lobours	AE	AEE
12	12/01/19	ಕಿಷ್ಕಿಂಧನಗರ	Sunday	-	-	-	
13	13/01/19	ಕಿಷ್ಕಿಂಧನಗರ 7 ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಕೊಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲು		1	10		
14	14/01/19	——— ೀ ———		1	10		
15	15/01/19		No work	-	-	-	
16	16/01/19	ಕಿಷ್ಕಿಂಧನಗರ 10, 11, 12 ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಕೊಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲು (Western side)		1	10		
17	17/01/19	——— ೀ ———	1	1	10		
18	18/01/19	ಕಿಷ್ಕಿಂಧನಗರ 15 ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಕೊಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲು.		1	10		
19	19/01/19		Sunday	-	-	-	
20	20/01/19	ಕಿಷ್ಕಿಂಧನಗರ Western side ಎಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್ ಜಾಗದಿಂದ ಕೊಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲು 1.2.3 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.		1	10		
21	21/01/19	——— ೀ ———		1	10		
22	22/01/19	——— ೀ ———		1	10		

18/01/2019
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Date	Description	NOS Scrap	No. of Expenses	No. of Castings	AK	AKE
23	23/01/19	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಕಾಸ್ಟ್ (wessenmode) 1.2.3 ನೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಟರ್ನ್‌ನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಸಿಎ ಮಾಡಿಸಲು		1	10		
24	24/01/19	——— " ———		1	10		
25	25/01/19	——— " ———		1	10		
26	26/01/19	Sunday	—	—	—		
27	27/01/19	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಕಾಸ್ಟ್ (wessenmode) 4.5.6 ನೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಟರ್ನ್‌ನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಸಿಎ ಮಾಡಿಸಲು		1	10		
28	28/01/19	——— " ———	1	1	10		
29	29/01/19	No work	—	—	—		
30	30/01/19	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಕಾಸ್ಟ್ 7.8.9 ನೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಟರ್ನ್‌ನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಸಿಎ ಮಾಡಿಸಲು		1	10		
31	31/01/19	——— " ———		1	10		
		Total -	3 NOS	25 NOS	200 NOS		

31/01/2019

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Students	No. of Laboratories	AE	AEE
1	01/02/19	ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾಪನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಹಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು	1	10		
2	2/02/19	Sunday	—	—		
3	3/02/19	ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಹಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು	1	10		
4	4/02/19	——— ″ ———	1	10		
5	5/02/19	——— ″ ———	1	10		
6	6/02/19	ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟೀಕರಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಹಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು	1	10		6/02/19 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
7	7/02/19	——— ″ ———	1	10		
8	8/02/19	——— ″ ———	1	10		
9	9/02/19	Sunday	—	—		
10	10/02/19	ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು (Lesson side) 10.11.12ರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಹಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು	1	10		
11	11/02/19	——— ″ ———	1	10		ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Date	Description	Nos Job	No. of Needles	No. of Castings	AR	AR Remarks
12	12/02/19	ಹೊಸಕಿರಾಂಡ್ (Welsen side) 13.14.15 ನೇ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10		
13	13/02/19	" "		1	10		
14	14/02/19	ಹೊಸಕಿರಾಂಡ್ 16.17.18 ನೇ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	1	10		
15	15/02/19	" "		1	10		
16	16/02/19	Sunday	—	—	—		
17	17/02/19	ಟ್ರಿಪಲ್ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10		17/2/2019
18	18/02/19	ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10		
19	19/02/19	ಅನ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	1	10		
20	20/02/19	" "		1	10		
		Total -	3 Nos	17 Nos	170 Nos		

Scanned by CamScanner